










Áreas de  
conhecimento Competência

Integração

»» Identificar os aspectos fundamentais de um Termo de Abertura do 
Projeto;

»» Decidir, de forma integrada e científica, ações para encaminhamento  
do projeto;

»» Avaliar e reposicionar as ações do projeto, a partir do alinhamento 
aos seus objetivos;

»» Negociar atributos básicos do projeto como entregas, custos  
e prazos;

Escopo

»» Encerrar adequadamente o projeto, garantindo a formalização  
dos produtos entregues;

»» Elaborar a EAP do projeto, evidenciando os pontos ou marcos de 
controle;

Tempo »» Elaborar o cronograma do projeto com nivelamento de recursos;

Custos
»» Gerenciar limitações de recursos de forma aplicada nas decisões  
do projeto;

Qualidade
»» Identificar os requisitos e definir os parâmetros de qualidade  
do projeto;

Riscos
»» Aplicar o gerenciamento de riscos durante o planejamento e controle  
do projeto;

Aquisições »» Organizar e operar uma estratégia de aquisições para o projeto;

Comunicação

»» Monitorar o desempenho do projeto baseado em aspectos científicos:  
análise de valor agregado;

»» Realizar o registro da documentação do processo de gerenciamento  
do projeto;

»» Identificar e documentar as lições aprendidas no projeto;

RH
»» Formar equipe e gerenciar o seu desenvolvimento durante a implan-
tação do projeto;

Partes  
Interessadas

»» Identificar e gerenciar as diversas demandas das partes interessadas  
no projeto.






